



ПРИКАЗ

10.01.2022

№ 2

г. Новосибирск

О реализации Инвестиционной программы на 2022 год

В связи с утверждением Инвестиционной программы АО «Электроматристраль» в составе Единого бизнес-плана АО «Электроматристраль» в части 2022 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Электроматристраль» № 06 от 15.12.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению Инвестиционную программу АО «Электроматристраль» на 2022 год.

1.1. Краткосрочная инвестиционная программа АО «Электроматристраль» на 2022 год (форма ИФ 1.1.) – Приложение 1.

1.2. Бюджет закупок основных средств и НМА вне смет строек АО «Электроматристраль» на 2022 год (форма ИФ 1.1.1.) – Приложение 2.

1.3. Поступления от реализации ОС, НМА и незавершенного строительства АО «Электроматристраль» на 2022 год (форма ИФ 1.2.) - Приложение 3.

2. Утвердить реестр Инициаторов инвестиционных проектов Инвестиционной программы АО «Электроматристраль» на 2022 год согласно Приложению 1 (столбец 11), Приложению 2 (столбец 10), Приложение 3 (столбец 15).

3. Утвердить реестр Исполнителей инвестиционных проектов Инвестиционной программы АО «Электроматристраль» на 2022 год согласно Приложению 1 (столбец 12), Приложению 2 (столбец 11) Приложение 3 (столбец 16).

4. Назначить Начальника отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электроматристраль» А.Ф. Шлыкова Администратором инвестиционной деятельности.

5. Участникам инвестиционного процесса (Инициаторам, Исполнителям, Администратору) обеспечить достижение целей инвестиционных проектов, выполнение капитальных вложений, ввод объектов в эксплуатацию согласно Инвестиционной программе АО «Электроматристраль» 2022 года.

6. Директору по экономике и финансам АО «Электроматристраль» О.В. Медведевой обеспечить финансирование работ и приобретения основных

средств вне смет строек по Инвестиционной программе АО «Электромагистраль» 2022 года.

7. Начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Электромагистраль» Е.П. Полингер обеспечить организацию проведения конкурентных процедур по приобретению услуг и ТМЦ для реализации Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2022 год в соответствии с поданными заявками.

8. Исполнителям инвестиционных проектов (п.3 настоящего приказа) в пределах своих полномочий обеспечить заключение договоров на проектирование, поставку оборудования, производство строительно-монтажных работ и др. по итогам конкурентных процедур.

9. Начальнику отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электромагистраль» А.Ф. Шлыкову обеспечить своевременную подготовку ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности о ходе выполнения Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» 2022 года.

10. Руководителям по направлениям не допускать реализацию инвестиционных проектов, приобретение основных средств и НМА, поступлений от реализации ОС, НМА и незавершенного строительства не утвержденных в составе Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2022 год (Приложение 1,2,3) без согласования Комитета совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям Общества.


11. Руководителям по направлениям обеспечить доведение настоящего приказа до Инициаторов и Исполнителей (п. 2,3 настоящего приказа).

12. Всю информацию, содержащуюся в Приложениях 1, 2, 3 считать информацией для служебного пользования.

13. Выполнение Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» считать особо важным производственным заданием.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по инвестициям и передаче электрической энергии.

Генеральный директор



О.Н. Камнев

Общество	АО "Электроматриаль"
Бюджетный период	2022 год
Форма №	ИФ.1.1
Форма	Краткосрочная инвестиционная программа на 2022 г

Приложение №1
к Приказу АО "Электроматриаль"
от 10.01.22 № 2

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Начало	Окончание		План на 2022 г.	План на 2022 г.	План на 2022 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция ПС 220 кВ Тульская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 4 шт. в т.ч. 2022 год:	26.02.2019	31.12.2027	199 072	22 307	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
3	Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР 8 шт. СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 8 шт. в т.ч. 2022 год: ПИР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК)	30.04.2019	30.11.2028	359 017	11 025	45 521	45 521	Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
4	Движение ОС по соглашениям о возмещении затрат	Итого по проекту: Переустройство ВЛ: ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 255; ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 25; ВЛ 220 кВ (256-257) НГЭС-ПС Тульская - ПС Дружная; ВЛ 220 кВ № 251/252 Заря-Восточная (ПК 198+03); ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255); Отпайка от оп. 154 ВЛ 220 кВ №249/250 Заря - Южная на ПС Электродная; ВЛ 220кВ №249/250, Заря - Южная; ВЛ 220 кВ №254, 255 РЗА и ВЧ канала: шкаф РЗА - 2 шт., оборудование ВЧ связи - 1 комплект в т.ч. 2022 год:	01.05.2016	30.12.2023	102 957	3 362	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Заместитель генерального директора - главный инженер Ю.И. Берёзов	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
5	Строительство (реконструкция) системы АИИС КУЭ подстанций АО "Электроматриаль"	Итого по проекту: 303 шт. в т.ч. 2022 год: 15	15.05.2020	31.12.2027	21 108	579	593	593	Разработка ПСД; Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Седелников	Начальник ОРИП - Суворова Н.Г.
6	Компенсация емкостных токов сети 10 кВ ПС Дружная, доукомплектация яч. №9, 17	Итого по проекту: ПИР, СМР, ПНР доукомплектация ячеек выключателя 4 шт., дугогасящие реакторы 2 шт. в т.ч. 2022 год: СМР, ПНР доукомплектация ячеек выключателя 4 шт., дугогасящие реакторы 2 шт.	15.12.2020	31.12.2022	19 273	13 778	18 483	19 273	Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
7	Реконструкция ПС 220 Тульская кВ в части замены аккумуляторной батареи, зарядно-выпрямительного устройства и шита постоянного тока с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР Оборудование АБ-1шт., ЗВУ-1 шт., ЩПТ - 1шт. СМР ПНР в т.ч. 2022 год: ПИР	15.12.2021	31.12.2023	24 133	404	337	0	Разработка ПСД	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
8	Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (14 яч.) в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	31.12.2021*	4 290	1 626	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы РЗА А.А. Чечко	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
9	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2022 год: СМР ПНР системы ТМ и РАС	30.04.2019	31.12.2023	60 004	0	13 641	0	Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
10	Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР, СМР, ПНР (РЗА, ЛРТ 16 МВА) в т.ч. 2022 год:	30.04.2019	31.12.2021	32 077	16 586	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
11	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2022 год: СМР ПНР системы ТМ и РАС	30.04.2019	30.11.2022	29 375	3 545	8 469	29 375	Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
12	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ и РАС, диспетчерский щит в т.ч. 2022 год: СМР ПНР Диспетчерский щит	30.04.2019	30.10.2022	28 303	9 857	10 446	28 303	Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
13	Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР шкаф АОПО - 1 шт. в т.ч. 2022 год:	26.02.2019	30.11.2023	5 989	0	0	0	Разработка ПСД	Начальник службы РЗА А.А. Чечко	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Начало	Окончание		План на 2022 г.	План на 2022 г.	План на 2022 г.			
14	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2022 год: СМР ПНР системы ТМ и РАС	30.04.2019	30.10.2022	25 829	8 138	7 969	25 829	Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиСси КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
15	Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР Трансформаторы - 2 шт. Реакторы 2 шт в т.ч. 2022 год:	15.05.2020	31.03.2025	148 551	2 000	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
16	Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части установки устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайками, ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайками	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР шкаф АОПО - 1 шт. в т.ч. 2022 год: ПИР	15.12.2021	31.12.2023	10 154	0	1 169	0	Разработка ПСД	Начальник отдела перспективного развития и ТП А.Ф. Шлыков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
17	ПС Восточная строительство нижнего дополнительного ограждения	Итого по проекту: ПИР, СМР, монтаж противоподкопного дополнительного ограждения, 1300 п/м в т.ч. 2022 год: ПИР, СМР, монтаж противоподкопного дополнительного ограждения, 1300 п/м	15.12.2021	30.08.2022	353	424	353	353	Разработка ПСД. Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
18	ПС Восточная реконструкция въездных въездных ворот	Итого по проекту: ПИР, СМР, установка ворот 1 шт в т.ч. 2022 год: ПИР, СМР, установка ворот 1 шт	15.12.2021	30.09.2022	233	279	233	233	Разработка ПСД. Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
19	Дооборудование транспортных средств, установка лебедок	Итого по проекту: Установка 4 лебедок, оформление документов в ГИБДД в т.ч. 2022 год: Установка 4 лебедок, оформление документов в ГИБДД	10.09.2020	28.05.2022	2 097	2 097	2 097	2 097	Разработка ПСД. Выполнение монтажных работ; Ввод в эксплуатацию.	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
20	Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР, СМР, ПНР 2 ЛРТ, Оборудование ЛРТ - 2 шт., Консервация в т.ч. 2022 год:	10.09.2020	31.12.2024	56 961	0	0	0	НЗС		
21	Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР (ЛРТ 63 МВА) 1 шт. в т.ч. 2022 год: ПИР	16.12.2019	30.11.2023	56 122	2 136	3 502	0	Разработка ПСД	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
22	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская	Итого по проекту: ПИР Усиление 45 шт. плит ограждения СМР вн. ограждения - 103 м. Устр-во противоподкопа - 710 м. Устр-во барьера безопасности - 710 м. Устр-во заземления - 780 м. Стр-во вн. проезда - 221 м3. СМР ворот в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	30.11.2026	5 725	0	0	0	НЗС		
23	Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. Выкл. 220 кВ -2 шт. в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	31.10.2026	82 786	12 353	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
24	Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 3 шт. 1,2 ПК в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	30.11.2026	139 297	8 037	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
25	Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 5 шт. яч. выкл. 110 кВ - 2 шт. 2 ПК в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	31.12.2027	328 799	14 084	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
26	Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР 3 выкл 220 кВ (1,2 ПК) + об-не 3 выкл 220 кВ СМР, ПНР в т.ч. 2022 год:	30.04.2019	31.12.2026	154 409	0	0	0	НЗС		
27	Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ в т.ч. 2022 год:	26.02.2019	30.11.2023	13 919	0	0	0	НЗС		
28	Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электроматгистраль"	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. 1,2 ПК в т.ч. 2022 год:	20.12.2016	29.12.2026	50 829	0	0	0	НЗС		
29	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2022 год:	30.04.2019	30.11.2026	28 031	0	0	0	НЗС		
30	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР (ЛРТ 16 МВА) 2 шт., Консервация в т.ч. 2022 год:	30.04.2019	30.11.2026	56 828	0	0	0	НЗС		
31	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. Выкл. 220 кВ -2 шт., ТСН 2 шт в т.ч. 2022 год:	30.04.2019	31.12.2027	81 943	2 246	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финанси-рование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Нача-ло	Окончание		План на 2022 г.	План на 2022 г.	План на 2022 г.			
32	Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. разъединители, РЗА в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	31.12.2026	41 490	5 548	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Е.В. Иванов
33	Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети"	Итого по проекту: ПИР, 2 ПК 220 кв - 1 шт. СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. в т.ч. 2022 год:	20.12.2016	31.12.2021*	40 548	513	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
34	Производственная база со складским и гаражным хозяйством	Итого по проекту: Здание гаража на 5 мест - 1 шт. Легковозводимое здание на 20 мест - 1 шт. Холодный склад - 1 шт. Благоустройство прилегающей территории в т.ч. 2022 год: ПИР	05.06.2019	31.12.2021*	67 041	1 458	2 307	17 370	Разработка ПСД. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
35	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Стронтельная	Итого по проекту: ПИР СМР: Ограждение из ж/б плит - 387 м. Противоподкоп - 400 м. Егоза - 400 м. в т.ч. 2022 год:	16.12.2019	31.10.2021*	4 448	254	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
36	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: ПИР СМР: Ограждение Гардис - 844 м. Внутреннее ограждение Гардис - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт. в т.ч. 2022 год:	26.02.2019	31.10.2021*	7 340	5 439	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
44	Приобретение ОС				1 391	1 669	1 391	1 391			
45	Приобретение НМА				0	0	0	0			
46	Приобретение ОС по лизингу				0	0	0	0			
ИТОГО, в т.ч.:					2 296 716	149 744	116 510	170 338			
1. Строительство новых объектов					67 041	1 458	2 307	17 370			
2. Реконструкция, модернизация и ТП					2 222 292	146 617	112 813	151 577			
3. Приобретение ОС и НМА вне смет строек - всего , в т.ч.:					7 384	1 669	1 391	1 391			
Приобретение ОС					7 384	1 669	1 391	1 391			
Приобретение НМА					0	0	0	0			
Приобретение ОС по лизингу					0	0	0	0			

* с учетом актуализации по факту

Общество	АО "Электромагистраль"
Бюджетный период	2022 год
Форма №	ИФ1.1.1
Форма	Краткосрочная инвестиционная программа на 2022 г

Приложение №2
к Приказу АО "Электромагистраль"
от 10.06.22 № 2

№ п/п	Статьи основных средств	Наименование основного средства	Краткое описание цели проекта (обоснование необходимости реализации).	Натуральные объемы план	Прогнозная стоимость ОС (без НДС), тыс руб.	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Инициатор	Исполнитель
						План на 2022 г.	План на 2022 г.	План на 2022 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по ОС (без учета лизинговых платежей и НМА):				0	0	0	0		
2	Строительные механизмы и оборудование				0	0	0	0		
3	Строительные механизмы и оборудование	Трал 10 т	1. Создание собственного автопарка. 2. Обеспечение возможности выполнения работ собственными силами, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.	1	1 391	1 669	1 391	1 391	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Начальник отдела материально-технического снабжения Е.П. Полингер
6	НМА				0	0	0	0		
7	Всего по лизинговым платежам:				0	0	0	0		
Приобретение ОС и НМА вне смет строек - всего , в т.ч.:					1 391	1 669	1 391	1 391		
Приобретение ОС					1 391	1 669	1 391	1 391		
Приобретение НМА					0	0	0	0		
Приобретение ОС по лизингу					0	0	0	0		

Общество	АО "Электромагистраль"
Бюджетный период	2022 год
Форма №	ИФ1.2
Форма	Краткосрочная инвестиционная программа на 2022 г

Приложение №3
к Приказу АО "Электромагистраль"
от 11.01.22 № 2

№ п.п.	Предполагаемый покупатель	Наименование программы	Наименование проекта	Поступления от реализации, тыс. руб. (с НДС)	Рыночная стоимость продаваемого объекта, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость продажи на 2022 г. по типам, тыс. руб. (с НДС)			Безвозмездная передача (себестоимость передав. ОС и незаверш. строительства)	Доход от выбытия ОС, тыс. руб. (без НДС)	Дата выбытия актива	Эффективность продаж, %	Финансовый результат от продажи, тыс. руб.	Инициатор	Исполнитель
				План на 2022 г.		Стоимость продажи в счет арендной платы	Стоимость объекта по договору купли-продажи	Итого стоимость от реализации активов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Третьи лица	Непрофильное имущество	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 91,6 кв.м. Этаж: 1. Номера на поэтажном плане: 1-4. Кадастровый номер: 54:35:042430:561. Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, дом 30, помещение 200	6 983	5 819		5 819	5 819		5 819	31.12.2022	100%	- 2 900	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
2	Третьи лица	Непрофильное имущество	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 96 кв.м. Этаж: подвал на отметке -3,900. Номера на поэтажном плане: 1-6. Кадастровый номер: 54:35:042430:755. Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, дом 30, помещение 192	7 409	6 174		6 174	6 174		6 174	31.12.2022	100%	- 946	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
3	Третьи лица	Непрофильное имущество	Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 100,2 кв.м. Этаж: подвал на отметке -3,900. Номера на поэтажном плане: 1-5. Кадастровый номер: 54:35:042430:756. Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, дом 30, помещение 193	7 733	6 444		6 444	6 444		6 444	31.12.2022	100%	- 820	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
4	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-41)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
5	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-42)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
6	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-43)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
7	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-44)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
8	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-71)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
9	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-72)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина

№ п.п.	Предполагаемый покупатель	Наименование программы	Наименование проекта	Поступления от реализации, тыс. руб. (с НДС)	Рыночная стоимость продаваемого объекта, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость продажи на 2022 г. по типам, тыс. руб. (с НДС)			Безвозмездная передача (себестоимость передав. ОС и незаверш. строительства)	Доход от выбытия ОС, тыс. руб. (без НДС)	Дата выбытия актива	Эффективность продаж, %	Финансовый результат от продажи, тыс. руб.	Инициатор	Исполнитель
				План на 2022 г.		Стоимость продажи в счет арендной платы	Стоимость объекта по договору купли-продажи	Итого стоимость от реализации активов							
10	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-73)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
11	Третьи лица	Непрофильное имущество	1/74 доля подземной парковки №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, д.30, корп.1 (М/М 1-74)	590	492		492	492		492	31.12.2022	100%	153	Директор по экономике и финансам О.В. Медведева	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина
Итого				26 848	22 373	-	22 373	22 373	-	22 373			- 3 442		