



ПРИКАЗ

02.06.2021

№ 480

г. Новосибирск

О реализации Инвестиционной программы на 2021 год

В связи с утверждением Инвестиционной программы АО «Электроммагистраль» в составе Единого бизнес-плана АО «Электроммагистраль» в части 2021 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Электроммагистраль» № 09 от 30.03.2021).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению Инвестиционную программу АО «Электроммагистраль» на 2021 год.

1.1. Краткосрочная инвестиционная программа АО «Электроммагистраль» на 2021 год (форма ИФ 1.1.) – Приложение 1;

1.2. Бюджет закупок основных средств и НМА вне смет строек АО «Электроммагистраль» на 2021 год (форма ИФ 1.1.1.) – Приложение 2.

2. Утвердить реестр Инициаторов инвестиционных проектов Инвестиционной программы АО «Электроммагистраль» на 2021 год согласно Приложению 1 (столбец 11), Приложению 2 (столбец 10).

3. Утвердить реестр Исполнителей инвестиционных проектов Инвестиционной программы АО «Электроммагистраль» на 2021 год согласно Приложению 1 (столбец 12), Приложению 2 (столбец 11).

4. Назначить Начальника отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электроммагистраль» А.Ф. Шлыкова Администратором инвестиционной деятельности.

5. Участникам инвестиционного процесса (Инициаторам, Исполнителям, Администратору) обеспечить достижение целей инвестиционных проектов, выполнение капитальных вложений, ввод объектов в эксплуатацию согласно Инвестиционной программе АО «Электроммагистраль» 2021 года.

6. Директору по экономике и финансам АО «Электроммагистраль» О.В. Медведевой обеспечить финансирование работ и приобретения основных средств вне смет строек по Инвестиционной программе АО «Электроммагистраль» 2021 года.

7. Начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Электроммагистраль» С.А. Порядиной обеспечить организацию проведения

конкурентных процедур по приобретению услуг и ТМЦ для реализации Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2021 год в соответствии с поданными заявками.

8. Исполнителям инвестиционных проектов (п.3 настоящего приказа) в пределах своих полномочий обеспечить заключение договоров на проектирование, поставку оборудования, производство строительно-монтажных работ и др. по итогам конкурентных процедур.

9. Начальнику отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электромагистраль» А.Ф. Шлыкову обеспечить своевременную подготовку ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности о ходе выполнения Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» 2021 года.

10. Руководителям по направлениям не допускать реализацию инвестиционных проектов, приобретение основных средств и НМА не утвержденных в составе Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2021 год (Приложение 1,2) без согласования Комитета совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям Общества.

11. Руководителям по направлениям обеспечить доведение настоящего приказа до Инициаторов и Исполнителей (п. 2,3 настоящего приказа).

12. Всю информацию, содержащуюся в Приложениях 1, 2 считать информацией для служебного пользования.

13. Выполнение Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» считать особо важным производственным заданием.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Директора по инвестициям и передаче электрической энергии АО «Электромагистраль» М.Ф. Силинскую.

Генеральный директор



О.Н. Камнев

Общество	АО "Электромгастраль"
Бюджетный период	2021 год
Форма №	ИФ.1.1
Форма	Краткосрочная инвестиционная программа на 2021 г

Приложение №1
к Приказу АО "Электромгастраль"
от 26.06.21 № 480

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Начало	Окончание		План на 2021 г.	План на 2021 г.	План на 2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная	ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, СКУД в т.ч. 2021 год. СКУД	16.12.2019	30.12.2021	6 389	5 367	227	6 389	Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
3	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская	ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2021 год. ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения	16.12.2019	30.12.2021	6 389	5 367	6 389	6 389	Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
4	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тулинская	ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2021 год.	16.12.2019	30.04.2021	6 588	5 534	0	6 588	Гашение кредиторской задолженности, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
5	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай	ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2021 год.	16.12.2019	31.12.2020	6 588	5 534	0	0	Гашение кредиторской задолженности, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
6	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская	ПНР Усиление 45 шт. плит ограждения СМР вн. ограждения - 103 м. Устр-во противоподкопа - 710 м. Устр-во барьера безопасности - 710 м. Устр-во заземления - 780 м. Стр-во вн. проезда - 221 м3. СМР ворот в т.ч. 2021 год.	16.12.2019	30.09.2026	5 705	0	0	0		Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
7	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная	ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2021 год.	16.12.2019	31.12.2020	6 608	0	0	0		Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
8	Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. Выкл. 220 кВ - 2 шт. в т.ч. 2021 год. ПНР 2 выкл 220 кВ СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) АУВ, СОПТ	16.12.2019	31.10.2026	89 539	43 028	15 607	45 210	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
9	Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 3 шт. 1,2 ПК в т.ч. 2021 год. ПНР 1 выкл 220 кВ (1,2 ПК) В-220-2АТ ПНР 1 выкл 220 кВ (2 ПК) В-220-1АТ СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) В-220-1АТ В-220-2АТ	16.12.2019	30.11.2026	154 891	36 090	9 129	42 738	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
10	Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 5 шт. яч. выкл. 110 кВ - 2 шт. 2 ПК в т.ч. 2021 год. СМР 2 выкл 220 кВ (В-220-3АТ и ШСВ-220) (1 ПК)	26.02.2019	31.12.2026	356 994	45 524	8 671	39 457	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
11	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная	ПНР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2021 год.	26.02.2019	31.12.2022	59 707	6 094	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
12	Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР, СМР, ПНР (РЗА, ЛРТ 16 МВА) в т.ч. 2021 год. СМР, ПНР (РЗА, ЛРТ 16 МВА)	26.02.2019	31.12.2021	27 082	1 656	8 743	27 082	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
13	Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР 3 выкл 220 кВ (1,2 ПК) + об-не 3 выкл 220 кВ СМР, ПНР в т.ч. 2021 год.	26.02.2019	31.12.2026	165 532	-39 128	0	0		Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
14	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная	ПНР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2021 год.	26.02.2019	30.11.2022	30 261	12 388	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
15	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская	ПНР СМР ПНР системы ТМ и РАС, диспетчерский щит в т.ч. 2021 год.	26.02.2019	30.08.2022	41 718	4 294	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
16	Реконструкция ПС 220 кВ Тулинская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 4 шт. в т.ч. 2021 год. СМР 1 выкл 220 кВ (1 ПК - 2 шт)	26.02.2019	31.12.2026	217 276	43 232	8 553	50 895	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
17	Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромгастраль"	ПНР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. 1,2 ПК в т.ч. 2021 год.	20.12.2016	29.12.2026	55 854	18	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
18	Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР 8 шт.СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 8 шт. в т.ч. 2021 год. ПНР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК)	26.02.2019	30.11.2027	418 322	66 866	9 884	40 184	Гашение кредиторской задолженности, Выполнение строительно-монтажных работ, Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Начало	Окончание							
19	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР (ЛРТ 16 МВА) 2 шт., Консервация в т.ч. 2021 год: Консервация	26.02.2019	31.12.2026	60 791	145	1 071	0		Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
20	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. Выкл. 220 кВ - 2 шт., ТСН 2 шт в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	31.12.2026	88 301	13 668	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
21	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная	ПНР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	30.08.2022	26 127	9 977	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
22	Реконструкция ПС 220 кВ Тульская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (1ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР (ЛРТ 63 МВА) 1 шт. в т.ч. 2021 год: Консервация	05.06.2019	30.11.2023	55 536	155	132	0		Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
23	Реконструкция ПС 220 кВ Тульская в части замены силовых трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР Трансформаторы - 2 шт. Реакторы 2 шт в т.ч. 2021 год: 0	05.06.2019	30.12.2025	162 374	0	0	0		Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
24	Движение ОС по соглашениям о возмещении затрат	Переустройство ВЛ: ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 255; ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 25; ВЛ 220 кВ (256-257) НГЭС-ПС Тульская - ПС Дружная; ВЛ 220 кВ № 251/252 Заря-Восточная (ПК 198+03); ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255); Отпайка от оп. 154 ВЛ 220 кВ №249/250 Заря - Южная на ПС Электродная; ВЛ 220кВ №249/250, Заря - Южная; ВЛ 220 кВ №254, 255 РЗА и ВЧ канала: шкаф РЗА - 2 шт., оборудование ВЧ связи - 1 комплект в т.ч. 2021 год: Переустройство ВЛ: ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255);	29.01.2016	30.12.2023	107 200	25 844	19 157	21 800	Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Заместитель генерального директора - главный инженер Ю.И. Берёзов	Менеджер проекта ОРИП
25	Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячейки выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. разъединители, РЗА в т.ч. 2021 год: ПНР 1 выкл 220 кВ (1,2 ПК) с ладия Р СМР 1 выкл 220 кВ (1 ПК)	16.12.2019	31.12.2026	43 715	20 059	5 708	20 859	Гашение кредиторской задолженности; Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
26	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская	ПНР Монтаж ограждения из ж/б плит - 378 м. Монтаж внутреннего ограждения из сетки - 240 м. в т.ч. 2021 год: СМР 1 выкл 220 кВ (1 ПК)	26.02.2019	30.04.2021	7 007	2 779	2 316	7 007	Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП
27	Реконструкция ВЛ-220 кВ №246 Омская ТЭЦ-4 - Татарск в части установки дополнительных опор для создания габарита ВЛ-220 кВ	ПНР, СМР опоры ВЛ 220 кВ 3 шт. в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	30.11.2022	13 438	0	0	0		Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Менеджер проекта ОРИП
28	Замена воздушного выключателя ВВБ 220 кВ (ОВ-220) на ПС 220 кВ Урожай АО "РЭС" филиал "Карасукские электрические сети"	ПНР, 2 ПК 220 кВ - 1шт.СМР ПНР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт в т.ч. 2021 год: Замена выключателя 220 кВ (ОВ-220 2-й этап в части монтажа разъединителей)	20.12.2016	30.10.2021	40 360	1 507	12 243	12 850	Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
29	Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская, 3а с благоустройством прилегающей территории	СКС - 1 шт. КЛС - 1 шт. ОПС - 1 шт. ИТП - 1 шт. Система видеонаблюдения - 1шт. Система освещения - 1 шт. Система водоотведения - 1 шт. Система кондиционирования и вентиляции - 1 шт. Благоустройство прилегающей территории в т.ч. 2021 год:	05.06.2019	30.12.2021	28 659	1 057	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Менеджер проекта ОРИП
30	Строительство (реконструкция) системы АНИС КУЭ подстанций АО "Электроматриаль"	303 шт. в т.ч. 2021 год: 27	15.05.2020	31.12.2026	22 969	1 340	1 690	1 690	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пусконаладочные работы; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Седельников	Менеджер проекта ОРИП
31	Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части установки линейного регулировочного трансформатора (2 шт.) мощностью 16 МВА, ячеек ЗРУ 10 кВ с выполнением сопутствующего объема работ	ПНР.СМР. ПНР 2 ЛРТ, Оборудование ЛРТ - 2 шт., Консервация в т.ч. 2021 год: Оборудование ЛРТ - 2 шт. Консервация	10.06.2020	31.12.2023	58 473	28 312	36 322	0	Гашение кредиторской задолженности. Приобретение и поставка оборудования.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
32	Компенсация емкостных токов сети 10 кВ ПС Дружная, доукомплектация яч. №9, 17	ПНР, СМР, ПНР доукомплектация ячеек выключателя 4 шт., дугогасящие реакторы 2 шт. в т.ч. 2021 год: ПНР	29.12.2020	31.12.2023	21 511	1 146	955	0	Разработка ПСД.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
33	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная	ПНР СМР: Ограждение Гардис - 844 м. Внутреннее ограждение Гардис - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт. в т.ч. 2021 год: Пост охраны (КПП) - 1 шт.	26.02.2019	30.06.2021	7 340	6 280	4 533	7 340	Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одноплесков	Менеджер проекта ОРИП

Краткосрочная инвестиционная программа					Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
№	Наименование проекта	Натуральные объемы	Начало	Окончание		План на 2021 г.	План на 2021 г.	План на 2021 г.			
34	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная	ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 290 м. Противопожар - 692 м. Егоза - 692 м. Пост охраны (КПП) в т.ч. 2021 год: СМР: Егоза - 692 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт.	16.12.2019	30.06.2021	3 657	3 099	1 152	3 657	Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одинолесков	Менеджер проекта ОРИП
35	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная	ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 387 м. Противопожар - 400 м. Егоза - 400 м. в т.ч. 2021 год: СМР заземления ограждения	16.12.2019	28.06.2021	4 432	1 291	521	541	Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы безопасности А.В. Одинолесков	Менеджер проекта ОРИП
36	Замена промежуточной опоры №90 ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная 1 цепь с оттайкой на ПС Тепличная на анкерно-угловую	ПНР СМР по установке анкерно-угловой опоры 220 кВ - 1 шт. в т.ч. 2021 год:	16.12.2019	31.12.2020	5 921	6 202	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Менеджер проекта ОРИП
37	Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная	ПНР СМР ПНР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (14 яч.) в т.ч. 2021 год: 0	16.12.2019	31.03.2022	4 344	1 655	0	0	Гашение кредиторской задолженности; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы РЗА А.А. Чечко	Менеджер проекта ОРИП
38	Замена промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236), Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрядная (237) на анкерно-угловую	ПНР, СМР промежуточной опоры №139/5 ВЛ 220 кВ на анкерно-угловую 1шт. в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	25.12.2020	4 700	0	0	0	.	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Менеджер проекта ОРИП
39	Производственная база со складским и гаражным хозяйством	Здание гаража на 5 мест - 1 шт. Легковозводимое здание на 20 мест - 1 шт. Холодный склад - 1 шт. Благоустройство прилегающей территории в т.ч. 2021 год: ПНР	05.06.2019	30.04.2021	67 225	1 475	2 646	17 554	Разработка ПСД; Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Менеджер проекта ОРИП
40	Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная	ПНР СМР ПНР системы ТМ в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	30.11.2023	14 596	0	0	0		Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
41	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чулымская	ПНР СМР ПНР системы ТМ и РАС в т.ч. 2021 год:	26.02.2019	30.11.2026	30 218	1 634	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник сектора телемеханики службы ИТСиССи КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП
42	Реконструкция ПС 220 кВ Татарская	СМР ПНР: Трансформатор 110/10 кВ 40 МВА - 1 шт. Выкл. 110 кВ - 2 шт. в т.ч. 2021 год:	20.12.2016	31.12.2020	97 872	-2 593	0	0		Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП
	Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная	ПНР СМР ПНР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (8 яч.) в т.ч. 2021 год:	16.12.2019	31.12.2020	2 292	688	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы РЗА А.А. Чечко	Менеджер проекта ОРИП
	Установка рекламной продукции на фасад здания Советской 3А	Вывеска 1 шт. в т.ч. 2021 год:	10.09.2020	31.12.2020	75	27	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Менеджер проекта ОРИП
	Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ	ПНР СМР АИИС КУЭ ПС 220 кВ Восточная (6 присоед.), ПС 220 кВ Тульская (2 присоед.), ПС 220 кВ Правобережная (3 присоед.)	05.06.2019	14.12.2020	9 628	1	0	0	Гашение кредиторской задолженности.	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Седельников	Менеджер проекта ОРИП
44	Приобретение ОС				9 572	4 296	0	0			
45	Приобретение НМА				0	0	0	0			
46	Приобретение ОС по лизингу				0	0	0	0			
ИТОГО, в т.ч.:					2 653 779	371 909	155 649	358 229			
1. Строительство новых объектов					67 225	1 475	2 646	17 554			
2. Реконструкция, модернизация и ТП					2 576 981	366 138	153 002	340 676			
3. Приобретение ОС и НМА вне смет строит. - всего, в т.ч.:					9 572	4 296	0	0			
<i>Приобретение ОС</i>					<i>9 572</i>	<i>4 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>Приобретение НМА</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
<i>Приобретение ОС по лизингу</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

Общество	АО "Электромагистраль"
Бюджетный период	2021 год
Форма №	ИФ1.1.1
Форма	Краткосрочная инвестиционная программа на 2021 г

Приложение №2
к Приказу АО "Электромагистраль"
от 02.06.21 № 480

№ п/п	Статьи основных средств	Наименование основного средства	Краткое описание цели проекта (обоснование необходимости реализации).	Натуральные объемы план	Прогнозная стоимость ОС (без НДС), тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс.руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс.руб. (без НДС)	Инициатор	Исполнитель
						План на 2021 г.	План на 2021 г.	План на 2021 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по ОС (без учета лизинговых платежей и НМА):				0	0	0	0		
2	Строительные механизмы и оборудование				0	0	0	0		
3	Строительные механизмы и оборудование	Самосвал КАМАЗ 65111-50	Обеспечение выполнения перевозок для собственных нужд Общества после 2020 года	1	3 500	4 200	0	0	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
4	Строительные механизмы и оборудование	Приобретение автокрана КС 45734-19 "Челябинец" Камаз 43118-50 (16 т.)	1. Создание собственного автопарка. 2. Обеспечение возможности выполнения работ собственными силами, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.	1	5 993	0	0	0	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артюх	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
5	Строительные механизмы и оборудование	Электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для АЗЖ-975	Обеспечение службы диагностики оборудованием для выполнения химического анализа масла с 2020 года	1	80	96	0	0	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
6	НМА				0	0	0	0		
7	Всего по лизинговым платежам:				0	0	0	0		
Приобретение ОС и НМА вне смет строек - всего , в т.ч.:					9 572	4 296	0	0		
Приобретение ОС					9 572	4 296	0	0		
Приобретение НМА					0	0	0	0		
Приобретение ОС по лизингу					0	0	0	0		