

ПРИКАЗ

03.07.2020

№ 548

г. Новосибирск

О реализации скорректированной Инвестиционной программы на 2020 гсд

В связи с утверждением скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» в составе Единого бизнес-плана АО «Электромагистраль» в части 2020 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Электромагистраль» № 23 от 29.05.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению скорректированную Инвестиционную программу АО «Электромагистраль» на 2020 год.

1.1. Краткосрочную инвестиционную программу АО «Электромагистраль» на 2020 год (форма ИФ 1.1.) – Приложение 1;

1.2. Бюджет закупок основных средств и НМА вне смет строек АО «Электромагистраль» на 2020 год (форма ИФ 1.1.1.) – Приложение 2.

2. Утвердить реестр Инициаторов инвестиционных проектов скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2020 год согласно Приложению 1 (столбец 11), Приложению 2 (столбец 10).

3. Утвердить реестр Исполнителей инвестиционных проектов скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2020 год согласно Приложению 1 (столбец 12), Приложению 2 (столбец 11).

4. Назначить начальника отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электромагистраль» А.Ф. Шлыкова Администратором инвестиционной деятельности.

5. Участникам инвестиционного процесса (Инициаторам, Исполнителям, Администратору) обеспечить достижение целей инвестиционных проектов, выполнение капитальных вложений, ввод объектов в эксплуатацию согласно скорректированной Инвестиционной программе АО «Электромагистраль» 2020 года.

6. Заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Электромагистраль» обеспечить финансирование работ и приобретения основных средств вне смет строек по скорректированной Инвестиционной программе АО «Электромагистраль» 2020 года.

7. Директору по обеспечению деятельности АО «Электромагистраль» обеспечить организацию проведения конкурентных процедур по приобретению услуг и ТМЦ для реализации скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2020 год в соответствии с поданными заявками.

8. Исполнителям инвестиционных проектов (п.3 настоящего приказа) в пределах своих полномочий обеспечить заключение договоров на проектирование, поставку оборудования, производство строительно-монтажных работ и др. по итогам конкурентных процедур.

9. Начальнику отдела перспективного развития и технологических присоединений АО «Электромагистраль» А.Ф. Шлыкову обеспечить своевременную подготовку ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности о ходе выполнения скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» 2020 года.

10. Руководителям по направлениям не допускать реализацию инвестиционных проектов, приобретение основных средств и НМА не утвержденных в составе скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» на 2020 год (Приложение 1,2) без согласования Комитета совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям Общества.

11. Руководителям по направлениям обеспечить доведение настоящего приказа до Инициаторов и Исполнителей (п. 2,3 настоящего приказа).

12. Вся информация, содержащаяся в Приложениях 1, 2 считать информацией для служебного пользования.

13. Выполнение скорректированной Инвестиционной программы АО «Электромагистраль» считать особо важным производственным заданием.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя генерального директора по инвестициям и передаче электрической энергии.

Генеральный директор

О.Н. Камнев



Общество АО "Электромгистраль"
Бюджетный период 2020 год
Форма № ИФ.1.1
Форма Краткосрочная инвестиционная программа на 2020 г.

Приложение №1
к Приказу АО "Электромгистраль"
от 03.02.20 № 548

Краткосрочная инвестиционная программа													
№	Наименование проекта	Натуральные объемы			Начало	Окончание	Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство основного и резервного каналов связи (ВОЛС) от ПС 220 кВ Строительная до существующих узлов связи протяженностью 8,8 км по трассе	Итого по проекту: ПНР СМР ПНР по строительству ВОЛС - 8,8 км, в т.ч. 2020 год: 0			30.04.2019	31.03.2020	6 920	2 323	0	6 920	Гашение кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы ИТСиСС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
2	Производственная база со складами и гаражами хозяйством	Итого по проекту: Здание гаража на 5 мест - 1 шт. Легковозможное здание на 20 мест - 1 шт. Холодильный склад - 1 шт. Благоустройство прилегающей территории в т.ч. 2020 год: Благоустройство прилегающей территории			03.06.2019	31.12.2020	69 990	19 756	19 814	69 990	Разработка ПСД. Выполнение строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию.	Директор по обеспечению деятельности А.В. Дрозжин	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
3	Техническое перевооружение систем инженерного обеспечения здания по ул. Советская. За с благоустройством прилегающей территории	Итого по проекту: А.К. - 1 шт. КНС - 1 шт. ОПС - 1 шт. ИТП - 1 шт. Система видеонаблюдения - 1 шт. Система освещения - 1 шт. Система водоотведения - 1 шт. Система кондиционирования и вентиляции - 1 шт. Благоустройство прилегающей территории в т.ч. 2020 год: Благоустройство прилегающей территории			05.06.2019	31.12.2020	31 702	12 092	10 250	31 702	Выполнение строительно-монтажных работ. Пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию.	Директор по обеспечению деятельности А.В. Дрозжин	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
4	Программа внедрения и модернизации АИИС КУЭ	Итого по проекту: ПНР СМР АИИС КУЭ ПС 220 кВ Восточная (6 присоед.), ПС 220 кВ Тульская (2 присоед.), ПС 220 кВ Правобережная (3 присоед.) в т.ч. 2020 год: ПНР СМР АИИС КУЭ ПС 220 кВ Правобережная (3 присоед.)			05.06.2019	30.11.2020	9 627	5 021	2 737	2 737	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ. Пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Сасляников	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
5	Организация АОПО на 1АТ-63 и 2АТ-63 ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: ПНР СМР ПНР шкаф АОПО - 1 шт. в т.ч. 2020 год: ПНР шкаф АОПО - 1 шт.			30.04.2019	30.06.2020	8 982	3 753	3 128	8 982	Гашение кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы РЗА А.А. Чечко	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
6	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 844 м. Внутреннее ограждение из сетки - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт. в т.ч. 2020 год: ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 844 м. Внутреннее ограждение из сетки - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт.			30.04.2019	31.03.2021	7 073	8 488	7 073	0	Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков
7	Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: Вторая очередь реконструкции системы телемеханики в т.ч. 2020 год:			30.04.2019	31.03.2020	7 954	0	0	7 954	Гашение кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы ИТСиСС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
8	Реконструкция ПС 220 кВ Татарская	Итого по проекту: СМР ПНР: Трансформатор 110/10 кВ 40 МВА - 1 шт. Выск. 110 кВ - 2 шт. в т.ч. 2020 год: ПНР: Трансформатор 110/10 кВ 40 МВА - 1 шт.			20.12.2016	31.12.2020	101 629	0	5 301	43 489	Гашение кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
9	Реконструкция системы телемеханики ПС 220 кВ Тульская	Итого по проекту: Вторая очередь реконструкции системы телемеханики в т.ч. 2020 год:			30.04.2019	31.03.2020	13 658	0	0	13 658	Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник службы ИТСиСС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш
10	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: Монтаж ограждения из ж/б плит - 844 м. Монтаж внутреннего ограждения из сетки - 150 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт. в т.ч. 2020 год:			30.04.2019	31.03.2020	7 777	0	0	7 777	Гашение кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию.	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко
11	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: ПНР СМР ПНР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения			16.12.2019	31.03.2021	6 389	7 667	6 389	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ.	Заместитель генерального директора по безопасности А.С. Шаринцев	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков
12	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Правобережная	Итого по проекту: ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 290 м. Противопожарное - 692 м. Гроза - 697 м. Пост охраны (КПП) - 1 шт.			16.12.2019	31.12.2021	4 054	4 865	4 054	0	Разработка ПСД. Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков
13	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Строительная	Итого по проекту: ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 387 м. Противопожарное - 100 м. Гроза - 400 м в т.ч. 2020 год: ПНР СМР: Ограждение из ж/б плит - 387 м. Противопожарное - 400 м. Гроза - 400 м.			16.12.2019	31.12.2021	4 489	5 387	4 489	0	Разработка ПСД. Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко

Краткосрочная инвестиционная программа													
№	Наименование проекта	Натуральные объемы			Начало	Окончание	Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель
14	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Татарская	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения			16.12.2019	31.03.2021	5 947	7 137	5 947	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков	Заместитель генерального директора по безопасности А.С. Шарипов
15	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Тульская	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения			16.12.2019	31.03.2021	6 125	7 350	6 125	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков	Заместитель генерального директора по безопасности А.С. Шарипов
16	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Урожай	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения			16.12.2019	31.03.2021	6 588	7 906	6 588	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко	Заместитель генерального директора по безопасности А.С. Шарипов
17	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Чулымская	Итого по проекту: ПИР СМР внутреннего ограждения из сетки - 100 м, пост охраны (КПП) - 1 шт., "Егоза" - 770 м, противопожарный - 770 м в т.ч. 2020 год: ПИР СМР внутреннего ограждения из сетки - 100 м, пост охраны (КПП) - 1 шт., "Егоза" - 770 м, противопожарный - 770 м			16.12.2019	31.12.2020	2 285	2 742	2 285	2 285	Разработка ПСД: Выполнение строительно-монтажных работ; Ввод объекта в эксплуатацию.	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин
18	Техническое перевооружение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР по установке системы охранной сигнализации и видеонаблюдения			16.12.2019	31.03.2021	6 608	7 930	6 608	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш	Заместитель генерального директора по безопасности А.С. Шарипов
19	Замена промежуточной опоры №00 ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭЦ-3 – Дружная I цепь с отбойкой на ПС Тепловая на анкерно-угловую	Итого по проекту: ПИР СМР по установке анкерно-угловой опоры 220 кВ - 1 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР СМР по установке анкерно-угловой опоры 220 кВ - 1 шт.			16.12.2019	31.12.2020	7 315	8 777	7 315	7 315	Разработка ПСД: Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков	Начальник службы ЛЭП С.П. Набова
20	Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Дружная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (8 яч.) в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (8 яч.)			16.12.2019	31.03.2021	2 000	2 400	2 000	0	Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш	Начальник службы РЗА А.А. Чечко
21	Реконструкция ПС 220 кВ Строительная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (2 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 2 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР + об-не (2 шт.) по установке ячеек выключателей 220 кВ ПИР по замене ТСН			16.12.2019	31.12.2022	84 964	44 182	30 448	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования.	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов
22	Реконструкция ПС 220 кВ Чулымская в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР ОПУ, ПИР СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 3 шт. 1,2 ПК в т.ч. 2020 год: ПИР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) об-не 2 выкл 220 кВ ПИР ОПУ			16.12.2019	31.12.2024	116 762	32 849	25 861	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования.	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черенков	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов
23	Техническое перевооружение защит ЗРУ-10 кВ на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (14 яч.) в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР РЗА защит ЗРУ-10 кВ (14 яч.)			16.12.2019	31.03.2021	3 824	4 589	3 824	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш	Начальник службы РЗА А.А. Чечко
24	Реконструкция ПС 220 кВ Восточная в части замены ячеек выключателей 110-220 кВ (7 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 5 шт. яч. выкл. 110 кВ - 2 шт. 2 ПК в т.ч. 2020 год: ПИР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) об-не выкл 220 2 шт. СМР 2 выкл 110 кВ (1 ПК)			30.04.2019	31.12.2025	321 054	48 919	40 766	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш (СМР)	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов
25	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Восточная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ и РАС в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ и РАС			30.04.2019	31.03.2021	14 660	17 322	14 435	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов
26	Реконструкция ПС 220 кВ Дружная в части установки линейного регулировочного трансформатора (1 шт.) мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР (ЛРТ 16 МВА) в т.ч. 2020 год: ПИР об-не СМР ПИР (ЛРТ 16 МВА)			30.04.2019	31.12.2021	30 636	36 763	30 636	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов
27	Реконструкция ПС 220 кВ Правобережная в части замены ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР 3 выкл 220 кВ (1,2 ПК) + об-не 3 выкл 220 кВ СМР ПИР в т.ч. 2020 год: СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) + об-не 1 выкл 220 кВ			30.04.2019	31.03.2024	139 992	18 545	36 127	0	Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов
28	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Правобережная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ и РАС в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ и РАС			30.04.2019	31.03.2021	14 060	17 322	14 435	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов
29	Техническое перевооружение системы телемеханики на ПС 220 кВ Строительная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ			30.04.2019	30.11.2021	12 726	14 935	0 311	0	Разработка ПСД: Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов

Краткосрочная инвестиционная программа																
№	Наименование проекта	Натуральные объемы		Начало	Окончание	Прогнозная стоимость проекта, тыс. руб. (без НДС)	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Примечания к стадии проекта	Инициатор	Исполнитель				
30	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Татарская	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ и РАС, диспетчерский шт в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ и РАС Диспетчерский шт		30.04.2019	31.03.2021	15 546	18 373	15 311	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черепков				
31	Реконструкция ПС 220 кВ Тульская в части замены ячеек выключателей 220 кВ, с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 4 шт. в т.ч. 2020 год: Об-не 3 выкл 220 кВ ПИР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) СМР 1 выкл 220 кВ (1, 2 ПК)		30.04.2019	31.03.2024	183 814	79 624	70 363	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко				
32	Установка на ПС 220 кВ Урожай АОПО ВЛ 220 кВ Красноозерское - Урожай, ВЛ 220 кВ Зубово - Урожай, ВЛ 220 кВ Урожай - Мыкуль, ВЛ 220 кВ Урожай - Районная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР шкаф АОПО - 1 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР СМР ПИР шкаф АОПО - 1 шт		30.04.2019	31.03.2021	6 608	7 930	6 608	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник службы РЗА А.А. Цетков	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черепков				
33	Замена выключателя ВВБ 220 кВ (В-292) ПС 220 Урожай АО "Электромагистраль"	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 1 шт. 1, 2 ПК в т.ч. 2020 год: ПИР выкл 220 кВ (2 ПК)		20.12.2016	31.03.2022	42 071	968	820	0	Разработка ПСД.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко				
34	Реконструкция ПС 220 кВ Урожай в части замены ячеек выключателей 220 кВ (8 шт.) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР 8 шт СМР ПИР яч. выкл. 220 кВ - 8 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР 2 выкл 220 кВ (1 ПК) Об-не 2 выкл 220 кВ СМР 2 выкл 220 кВ (1 ПК)		30.04.2019	31.03.2025	369 971	44 205	32 950	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко				
35	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Чульская	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ и РАС в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ и РАС		30.04.2019	31.03.2021	14 250	16 829	14 024	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черепков				
36	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части установки линейных регулировочных трансформаторов (2 шт.) мощностью 16 МВА, демонтажа трансформатора 3Т мощностью 16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР (ЛРТ 16 МВА) 2 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР об-не 2 шт. СМР ПИР (ЛРТ 16 МВА) 1 шт.		30.04.2019	31.03.2022	60 417	72 501	46 628	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш				
37	Реконструкция ПС 220 кВ Южная в части замены ОД, КЗ 220 кВ, установки ячеек выключателей 220 кВ (3 шт.), замены ТСН с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. Выкл. 220 кВ - 2 шт., ТСН 2 шт в т.ч. 2020 год: ПИР оборудование 2 выкл 220 кВ, ТСН, оборудование 2 ПК СМР, ПИР 2 выключателя, ТСН		30.04.2019	31.03.2022	93 435	101 474	93 435	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ; Пуско-наладочные работы.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш				
38	Техническое перевооружение системы телемеханики и регистратора аварийных событий на ПС 220 кВ Южная	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР системы ТМ и РАС в т.ч. 2020 год: СМР ПИР системы ТМ и РАС		30.04.2019	31.03.2021	14 250	16 829	14 024	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования; Выполнение строительно-монтажных работ	Начальник службы ИТС/СС и КС М.Ю. Кирилов	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш				
39	Реконструкция ПС 220 кВ Тульская в части замены существующего линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) с увеличением мощности на 23 МВА до 63 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР (ЛРТ 63 МВА) 1 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР об-не		15.05.2020	31.12.2021	40 561	8 224	2 191	0	Разработка ПСД.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко				
40	Реконструкция ПС 770 кВ Тульская в части замены ячеек трансформаторов (2 шт.) с увеличением мощности на 17 МВА до 80 МВА и выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР Трансформаторы - 2 шт. в т.ч. 2020 год: ПИР об-не		15.05.2020	30.09.2021	109 238	21 605	4 163	0	Разработка ПСД.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - М.Ю. Николаенко				
41	Движение ОС по согласованию с возмещении затрат	Итого по проекту: Перестройка ВЛ: ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 255; ВЛ 220 кВ №201/202; ВЛ 220 кВ №251/252; ВЛ 220 кВ №254, 25; ВЛ 220 кВ (256-257) НГЭС-ПС Тульская - ПС Дружная; ВЛ 220 кВ № 251/252 Заря-Восточная (ПК 198-03); ВЛ 220 кВ Новоисибирская ГЭС - Научная (255); Оттайка от оп. 154 ВЛ 220 кВ №219/250 Заря - Южная на ПС Электродрова, ВЛ 220кВ №249/250, Заря - Южная; ВЛ 220 кВ №254, 255 РЗА и ВЧ канал: шкаф РЗА - 2 шт., оборудование ВЧ связи - 1 комплект в т.ч. 2020 год: Перестройка ВЛ: ВЛ 770 кВ (756-757) НГЭС ПС Тульская ПС Дружная; ВЛ 220 кВ № 251/252 Заря-Восточная (ПК 198-03); ВЛ 220 кВ Новоисибирская ГЭС - Научная (255); Оттайка от оп. 154 ВЛ 220 кВ №249/250 Заря - Южная на ПС Электродрова;		15.06.2016	31.12.2021	136 276	15 058	7 540	7 540	Выполнение строительно-монтажных работ: Ввод объекта в эксплуатацию.	Заместитель генерального директора - главный инженер Ю.И. Березов	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черепков				
42	Реконструкция ПС 220 Дружная в части замены ячеек выключателя 220 кВ (В-257) с выполнением сопутствующего объема работ	Итого по проекту: ПИР СМР ПИР яч. выкл. 770 кВ - 1 шт в т.ч. 2020 год: ПИР 1 выкл 220 кВ об-не 1 выкл 220 кВ		16.12.2019	31.03.2022	42 610	18 682	15 346	0	Разработка ПСД. Приобретение и поставка оборудования.	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Менеджер проекта ОРИП - Т.Г. Гармаш				
43	Реконструкция ограждения на ПС 220 кВ Татарская	Итого по проекту: ПИР Монтаж ограждения из ж/б плит - 378 м. Монтаж внутреннего ограждения из сектн - 240 м. в т.ч. 2020 год: ПИР Монтаж ограждения из ж/б плит - 378 м. Монтаж внутреннего ограждения из сектн - 240 м.		30.04.2019	31.03.2021	7 019	8 422	7 019	0	Выполнение строительно-монтажных работ.	Начальник отдела по охране и защите объектов Р.Г. Мосин	Менеджер проекта ОРИП - Р.Ю. Черепков				

№ п/п	Статьи основных средств	Наименование основного средства	Краткое описание цели проекта (обоснование необходимости реализации).	Натуральные объемы план	Прогнозная стоимость ОС (без НДС), тыс. руб.	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Инициатор	Исполнитель
-------	-------------------------	---------------------------------	---	-------------------------	--	-----------------------------------	---	---	-----------	-------------

Общество АО "Электромастер" 2020 год
 Бюджетный период 2020 год
 Форма № ИФ.1.1
 Краткосрочная инвестиционная программа на 2020 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по ОС (без учета лизинговых платежей и НМА):				26 602	22 793	20 608	20 608		
2	Строительные механизмы и оборудование				17 943	12 401	11 950	11 950		
3	Строительные механизмы и оборудование	Генератор бензиновый DAEWOO GDA 8500E-3	Обеспечить с 2020г. бесперебойным электропитанием средств диспетчерской связи и устройств телемеханики в случае аварийного отключения электропитания на длительный период.	1 шт.	58	70	58	58	Начальник службы ИТСиСС и М.Ю. Кирилов	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
4	Строительные механизмы и оборудование	Тестер (индикатор емкости свинцовых аккумуляторов) Кулон-12/6p	Обеспечить с 2020г. своевременное выявление и замену АКБ с недопустимо плохими характеристиками, что позволит гарантировать бесперебойность электропитания средств СДПУ при кратковременных отключениях электропитания.	1 шт.	55	66	55	55	Начальник службы ИТСиСС и М.Ю. Кирилов	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
5	Строительные механизмы и оборудование	Бензиновый генератор Elorower EP 16000 TF	Доукомплектация техническими средствами службы ЛЭП с 2020 года	1 шт.	288	346	288	288	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
6	Строительные механизмы и оборудование	ПРМ 250Т Машина с приводом от ДВС дизель 90 л.с. Загрузка сзади	Доукомплектация необходимыми техническими средствами службы ЛЭП с 2020 года	1 шт.	1 383	1 660	1 383	1 383	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
7	Строительные механизмы и оборудование	Кабельный транспортер ПС-8934	Доукомплектация техническими средствами службы ЛЭП с 2020 года	1 шт.	1 123	1 348	1 123	1 123	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
8	Строительные механизмы и оборудование	Кусторез STIHL FS 560 C-EM DM-300-3	Доукомплектация техническими средствами службы ЛЭП с 2020 года	4 шт.	233	280	233	233	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
9	Строительные механизмы и оборудование	Лесница приставная разборная ЛПР-22,0	Доукомплектация инструментом службы ЛЭП с 2020 года	4 шт.	367	434	362	362	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
10	Строительные механизмы и оборудование	Автомобиль УАЗ Патриот	Оснащение автопарком структурных подразделений для обеспечения производственной потребности с 2020 года	1 шт.	825	990	825	825	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артох	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
11	Строительные механизмы и оборудование	Морской контейнер 10 футов	Раздельное хранение образованных отходов с 2019 года	7 шт.	1 329	1 594	1 329	1 329	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артох	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
12	Строительные механизмы и оборудование	Дизельный погрузчик Cat 5т	Обеспечение с 2020 года складского хозяйства погрузчиком	1 шт.	3 232	1 939	3 232	3 232	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
13	Строительные механизмы и оборудование	Устройство переноски кабеля УПК-5-2П с ИДМ-20	Обеспечение с 2020 года складского хозяйства устройством переноски для проводов и кабелей с целью принятия ПМЦ от Поставщиков и проверки соответствия фактически отгруженной партии товаросопроводительным документам.	1 шт.	52	62	52	52	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
14	Строительные механизмы и оборудование	Тангенс 2000	Обеспечение службы диагностики оборудованием для проведения испытаний с 2020 года	3 шт.	1 307	1 881	1 307	1 307	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина

Приложение №2
 к Приказу АО "Электромастер" от 03.07.2020 № 548

№ п/п	Статья основных средств	Наименование основного средства	Краткое описание цели проекта (обоснование необходимости реализации)	Натуральные объемы план	Прогнозная стоимость ОС (без НДС), тыс. руб.	Финансирование, тыс. руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. (без НДС)	Инициатор	Исполнитель
						План на 2020 г.	План на 2020 г.	План на 2020 г.		
15	Строительные механизмы и оборудование	Киловольтметр С100М	Обеспечение службы диагностики оборудованием для проведения испытаний с 2020 года	1 шт.	80	96	80	80	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
16	Строительные механизмы и оборудование	АВИЦ-20П ванна испытательная	Обеспечение службы диагностики оборудованием для проведения испытаний с 2020 года	1 шт.	108	130	108	108	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
17	Строительные механизмы и оборудование	АВИЦ-80 аппарат высоковольтный испытательный	Обеспечение службы диагностики оборудованием для проведения испытаний с 2020 года	1 шт.	197	236	197	197	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
18	Строительные механизмы и оборудование	Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL	Обеспечение с 2020 года ЛВС 100% оснащенности коммутационными портами	2шт.	213	255	213	213	Начальник службы ИТСиСС и КС М.Ю. Кирилов	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
19	Строительные механизмы и оборудование	Комплект мебели конференц-зала	Исключение услуг сторонних организаций для обеспечения надлежащего делопроизводства в Обществе с 2020 года	1 к-т.	406	488	406	406	Начальник канцелярии Т.В. Пешкова	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
20	Строительные механизмы и оборудование	Комплект мебели приемной	Организация рабочего пространства с 2020 года приемной Генерального директора	1 к-т.	76	92	76	76	Начальник канцелярии Т.В. Пешкова	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
21	Строительные механизмы и оборудование	МФУ Xerox VersaLink C7025	Исключение услуг сторонних организаций для обеспечения надлежащего делопроизводства в Обществе с 2020 года	1 шт.	123	148	123	123	Начальник канцелярии Т.В. Пешкова	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
22	Строительные механизмы и оборудование	Бинокль Bresser Montana 10.5x45	Доукомплектация техническими средствами службы ЛЭП с 2020 года, оптимизация работы службы ЛЭП	4 шт.	240	288	240	240	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
23	Строительные механизмы и оборудование	Приобретение автохрана КС 45734-19 "Челябинец" Камаз 43118-50 (16 т.)	1. Создание собственного автопарка. 2. Обеспечение возможности выполнения работ собственными силами, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.	-	5 993	0	0	0	Начальник службы хозяйственного обеспечения и транспорта В.А. Артох	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
24	Имущественные комплексы				2	2	0	0		
25	Имущественные комплексы	Приобретение оборудования у сторонних подрядчиков	Приобретение оборудования ООО "ТХ Сибирский титант" в 2020 году	-	2	2	0	0	Начальник отдела юридического сопровождения и управления собственностью И.И. Ларина	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
26	Прочие				8 657	10 389	8 657	8 657		
27	Прочие	Энергомонитор 3.3Т1	Исполнение с 2020 года требований постановления правительства №442 и федерального закона №522	1 шт.	269	322	269	269	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Седелников	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
28	Прочие	Магнитный сверлильный станок	Выполнение обслуживания (ремонта) опор ЛЭП с 2020 года	1 шт.	60	72	60	60	Начальник службы ЛЭП С.П. Набока	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
29	Прочие	Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А(М) 1-0-1-1	Исполнение с 2020 года требований постановления правительства №442 и федерального закона №522	1 шт.	51	61	51	51	Начальник отдела по передаче электрической энергии А.В. Седелников	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина
30	Прочие	PTCH-15	Обеспечение службы оборудования подстанций оборудованием необходимым для хранения и транспортировки трансформаторного масла с 2020 года	7 шт.	4 866	5 840	4 866	4 866	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романов	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порадина

№ п/п	Статьи основных средств	Наименование основного средства	Краткое описание цели проекта (обоснование необходимости реализации).	Натуральные объемы план	Прогнозная стоимость ОС (без НДС), тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб. (с НДС)	Капитальные вложения, тыс.руб. (без НДС)	Ввод объектов в эксплуатацию, тыс.руб. (без НДС)	Инициатор	Исполнитель
						План на 2020 г.	План на 2020 г.	План на 2020 г.		
31	Прочие	УЦМ-2М	Обеспечение службы оборудования подстанций оборудованием необходимым для нагрева, сушки и фильтрации трансформаторного масла в соответствии с РД 34.43.105-89 с 2020 года	3 шт.	2 650	3 180	2 650	2 650	Начальник службы оборудования ПС А.К. Романьков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
32	Прочие	Титратор Фишера ПЭ-9210 в комплекте	Обеспечение службы диагностики оборудованием для выполнения хроматографического анализа масла с 2020 года	1 шт	564	676	564	564	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
33	Прочие	Анализатор АЗЖ 975.2	Обеспечение службы диагностики оборудованием для выполнения химического анализа масла с 2020 года	1 шт.	198	238	198	198	Начальник службы диагностики Г.Б. Барков	Начальник отдела материально-технического снабжения С.А. Порядина
34	НМА									
35	Всего по лизинговым платежам:									
Приобретение ОС и НМА вне смет строк - всего, в т.ч.:						22 793	20 608	20 608		

